

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: CT08-ST1

DESCRIÇÃO: APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES PROXI

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

158175, 75101, 75107, 75658, 75663

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Serviço de Suporte	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 16/09/2026	Data programada fim: 18/09/2026	
CT Responsável: EXE050	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não	Prioridade B
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-CSTRF-CT08-ST1	ESTRUTURA DA CASA DE TRANSFERÊNCIA	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-CSTRF-CT08	CASA DE TRANSFERÊNCIA CT08 PIER IV	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0240	APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES	EXE050ME	1	9.2	9.2	
0250	APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES	EXE050ME	1	9.2	9.2	
0280	APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0290	APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES	EXE050CA	1	9.2	9.2	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604871900

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CT08-ST1

DESCRIÇÃO: APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES PROXI

0090	EXE050	APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES
------	--------	------------------------------------

0100	EXE050	MATERIAL
------	--------	----------

0120	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
CHAVES COMBINADAS
CHAVES CATRACA
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TORQUÍMETRO
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
GUINDASTE CAP. 70 TON OU ACIMA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
MAQUINA DE SOLDA

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CT08-ST1

DESCRIÇÃO: APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES PROXI

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

INSTALAÇÃO E RETIRADA DO SUPORTE DA PASSARELA.

OBSERVAÇÃO 1:

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO

PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR

MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK

POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE

FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE

MONTAGEM DE ANDAIME

CORTE DE BASES DOS SUPORTES

NIVELAMENTO DA PASSARELA

MONTAGEM E AJUSTES DAS BASES

SOLDAGEM DAS BASES DOS SUPORTES

LP

PINTURA

DESMONTAGEM ANDAIME

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CT08-ST1

DESCRIÇÃO: APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES PROXI

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES APOIADO

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CT08-ST1

DESCRIÇÃO: APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES PROXI

0210	EXE050CA	APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES
0220	EXE050SO	APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES
0300	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES PROXIMO AO TR2601

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CT08-ST1

DESCRIÇÃO: APOIO ATIVIDADE NA BASE E SUPORTES PROXI

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: