

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

141114; 158175; 160836; 167977; 179905; 75101/75663.; 75107/140565; 140661; 90887; 179883

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☒ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SKKP	Status de Usuário: EXEC ATCR OMVE VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 17/08/2026	Data programada fim: 25/08/2026	
CT Responsável: EXE050	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: (X)Sim ()Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP02-ST1	ESTRUTURA	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP02	RECUPERADORA RODA DE CACAMBAS RP02	

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não							
Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0110	PARAFUSO SEXT;M24X3;150MM;DIN 267 OL;RT	13512070		150.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0110	PORCA 24MM SEXT	15274866		150.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0110	ARRUELA LISA 24MM 38MM	15311503		150.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0320	S34-PREPARAÇÃO. PARAF.MESA GIRO	EXE050ME	5	7.1	35.5	202634



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603343916

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

0330	S34-PREPARAÇÃO. PARAF.MESA GIRO	EXE050SO	3	7.1	21.3	202634
0340	S34-PREPARAÇÃO. PARAF.MESA GIRO	EXE050CA	3	7.1	21.3	202634
0370	S34-PREPARAÇÃO. PARAF.MESA GIRO	EXE050ME	5	7.1	35.5	202634
0380	S34-PREPARAÇÃO. PARAF.MESA GIRO	EXE050SO	3	7.1	21.3	202634
0390	S34-PREPARAÇÃO. PARAF.MESA GIRO	EXE050CA	3	7.1	21.3	202634
0400	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050ME	5	7.1	35.5	202634
0410	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050SO	3	7.1	21.3	202634
0420	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050CA	3	7.1	21.3	202634
0430	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050ME	5	7.1	35.5	202634
0440	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050SO	3	7.1	21.3	202634
0450	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050CA	3	7.1	21.3	202634
0460	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050ME	5	7.1	35.5	202634
0470	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050SO	3	7.1	21.3	202634
0480	S34-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050CA	3	7.1	21.3	202634
0490	S35-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050ME	5	7.1	35.5	
0500	S35-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050CA	3	7.1	21.3	
0510	S35-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050SO	3	7.1	21.3	
0520	S35-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050ME	5	7.1	35.5	
0530	S35-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050CA	3	7.1	21.3	
0540	S35-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050SO	3	7.1	21.3	
0550	S35-TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	EXE050MA	5	7.1	35.5	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

0090	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
------	--------	---

0110	EXE050	MATERIAS
------	--------	----------

MATERIAS

TORQUE DE 123,4(KGF X M) OU 1.210,14N PARA PRAFUSO M24(CLASSE 10.9)

TORQUE DE 98(KGF X M) OU 961N PARA PRAFUSO M24(CLASSE 8.8)

OB... COMO A MESA ESTA COM EMPENADA OS PARAFUSO QUE VAMOS PEDIR SERA M24 X 150MM COM RESTENCIA 10,9

PARA REFERENCIA DE PROJETO SERIA O ITEM 31, 32 E 33 DO PROJETO 3130KP-M-10088.

0120	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS

CHAVES COMBINADAS

CHAVES CATRACA

MARRETAS DE 3 KG

KIT MARRETAS

ESPINAS

ESQUADRO

MARTELO BOLA E DE UNHA

NÍVEL MANUAL

CABOS DE AÇO(ESTROPO)

MANILHAS

CINTAS

TORQUEADEIRA ELÉTRICA/MANUAL

TIFFOR (1,6 OU 3,2 TON)

TALHAS MANUAIS (1,5 / 3,0 / 5,0 / 6,0 TON)

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

ESMERILHADEIRA

PARAFUSADEIRA

CHAVE DE IMPACTO

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
ANDAIME
CILINDRO HIDRAULICO

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

SUBSTITUIÇÃO DA TALA DE JUNÇÃO
INSTALAÇÃO DE SUPORTE

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMINHO SEGURO

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
ABRIR PTS
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
1- CORTE E RETIRADA DA ESTRUTURA AVARIADA COM
AUXÍLIO DO OXI-CORTE/GRAFITEIRA, FERRAMENTAS MANUAIS
LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA
ESMERILHADEIRA DE 7" 4 ½"
MONTAGEM DO REFORÇO DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO
FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

SOLDAGEM DO REFORÇO COM AUXÍLIO DA MAQUÍNA

DE SOLDA/GRAFITEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4" 1/2"

GAUVAGEM DA TRINCA COM AUXÍLIO DA

ESMERILHADEIRA DE 7" OU 4" 1/2"

LIMPEZA MECÂNICA AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE

7" OU 4" 1/2"

LP DA GAUVAGEM COM LIQUÍDO PENETRANTE

SOLDAGEM DA TRINCA COM AUXÍLIO DA MAQUÍNA DE

SOLDA E ESMERILHADEIRA DE 4" 1/2"

LP DA TRINCA COM LIQUÍDO PENETRANTE

2- REALIZAR TROCA DE EMENTOS DE FIXAÇÃO

CORTE E RETIRADA DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE CONJUNTO DE OXICORTE/GRAFITEIRA E FERRAMENTA MANUAL

MONTAGEM DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE FERRAMENTA MANUAL E OU PARAFUSADEIRA

TORQUE DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE TORQUEADEIRA ELÉTRICA/MANUAL

RETOQUE DE PINTURA COM AUXILIO DE FERRAMENTA MANUAL APROPRIADO E INSUMOS DE PINTURA

SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR

DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK

5S/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE

DESBLOQUEAR E LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I_TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

01-ANDAIME ACESSO AO GIRO

02-ANDAIME PARA ACESSO PORTA DE VISITA DA VIGA DO GIRO APOS REMOÇÃO DA ESCADA DE A CESSO DO GIRO<{>,<}>

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

REALIZAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

ABRIR PTS

AGUARDAR LIMPEZA DO GIRO PARTE INTERNA E EXTERNA.

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA.

REMOVER ESCADA DO LADO DIREITO E FIXAR DO LADO ESQUERDO PARA MONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO SE JANELA DA VIGA DO GIRO

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES.

REALIZAR MONTAGEM DOS CALÇOS DO GIRO.

TROCAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA MESA DE GIRO.

TORQUIAR PARAFUSOS DA MESA.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

SOLDAR JANEJA DE VISITA.

DESMONTAR ANDAIME DE ACESSO DA JANELA DE VISITA

REPOSICIONAR ESCADA DE CESSO E SOLDAR ESCADA.

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS: TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

0220	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
------	--------	---

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

0230	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0240	EXE050ME	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0250	EXE050ME	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0260	EXE050ME	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0270	EXE050CA	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0280	EXE050CA	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0290	EXE050CA	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0300	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0310	EXE050	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
------	--------	----------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

”
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,
#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -
,,,,,
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#
”
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -
,,#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -
,,,,
DESATIVÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -
,,,#,,
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,,#,,

0360	EXE050MA	S34-PREPARAÇÃO. PARAF.MESA GIRO
------	----------	---------------------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601138420	TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO	POMA-PPR-REC-RECCA-RP02-ST1	1 - Alta	31/07/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO
25.06.2026 12:32:22 UTC-3 (MANUTUSER) MANUTUSER
Carregamento cíclico produzindo descontinuidade superficiais microscópicas que resultam em deformação plástica na região inferior da mesa de giro, este atuar como concentrador de tensão e, portanto, como sítio para iniciação de trincas perpendiculares às cargas atuantes. Além disso, normalmente haverá evidência de alongamento dos parafusos e fratura deles nas superfícies de contato. O desnivelamento do portal acelera fortemente a degradação tornando imprecisa a previsão de sua evolução.
desenho: 3130KP-M-10088
Cd04-af2-primario-médio
Recuperar as trincas da região fragilizada ao longo da mesa (algumas regiões com ausência de calços) com eletrodo de baixo hidrogênio, tipo AWS E7018, devido a semelhança da composição química destes eletrodos como aço do material, A dimensão da cavidade deve atender o necessário para fornecer acesso adequado para a soldagem, a fim de facilitar a fusão e penetração adequada. Minimizar as tensões residuais na solda, evitar inclusão de escória e falta de fusão. Preencher a cavidade com solda até recompor a espessura original do substrato.
Também deve ser feita a substituição dos fixadores rompidos das talas.
materiais: solicitar 150 parafusos M24 x 150 10.9 e 50 parafusos m24 x 85
10.9

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

massa: 80 kg

trinca: 2000 mm

=====
==Será aplicado 100 peças conforme entendimento com Lucas Cabral==

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP02-ST1

DESCRIÇÃO: TRINCA/ROMP. PARAF.MESA GIRO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: